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Einfuhrung

Unsere ldee:

offentliches Hochbeet zur
Unterstitzung der Gemeinschaft
und Begrinung der Stadt
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Aufgabenverteilung und Vorgehen

Kommunikation nach aul3en: Finn

Planung: alle
Aufbau: alle



Zeitachse

Beete der
I 1 sammeln un . Nach langem Warten
deen sa eln und StUdlengruppe Urban wurde ein Stellplatz
das Green Office und Gardeners besucht: war gefunden. Bestitigung zur
Nabu kontaktieren schon aber nicht das was g O agan-
. Vorbereitungen fir Aufbau
Bestatigung zur Unterstitzung und wir suchen begonnen. Transportproblem hangt
Weiterleitung zu Urban Gardeners noch in der Luft
Erstes Treffen 24.4 Zweites Treffen 30.4 Gesprach mit Green Drittes Treffen 7.5 Lagebesichtigung 8.5 Viertes Treffen 16.5  23.5, 28.5 und 4.6 Aufbau des
; ' Office 6.5 ' 5 gHE © : o ; Hochbeets 25.6
Umweltzentrum Ideen gesammelt Emailkontakt mit Green Dank Julia ibernimmt die Uni
Hannover Office: Sie die Kosten um einen Transporter zu
. . . mieten und der Aufbau kann
kontaktieren. Antwort werden ein Stellplatz fir beginnen
von Nabu: war nicht unser Beet
hilfreich. Antwort vom suchen. Janun kontaktiert.
Green Office: Einladung Transportproblem hangt
zum Gesprach noch in der Luft
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Zusammenarbeit als Team

Kleine Gruppe

Aufgabenverteilung lauft gut
regelmallige Treften laufen gut
Kommunikation lauft gut

gute und harmonische Zusammenarbeit

bisher keine grof3en Missverstandnisse
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Was wir gelernt haben

Kooperation mit externen Gruppen (Green Office, ...) erfordert
Geduld/Zeit

Zeitmanagement ist wichtig
ein funktionierendes Team ist wichtig

Erfolg unserer Idee ist stark abhangig von Anderen (Standort,

Geld)

Projekte oft komplizierter als man denkt
z.B. Transportkosten, Genehmigungen, Finanzierung
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Wo gab es Heraustorderungen und
Schwierigkeiten?

Standort finden
Verantwortlichen finden
Transport der Materialien organisieren

Verzogerungen im Bau

Aufgaben stauen sich auf
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Umsetzung des
Projekts




Baumaterialien (+ Beschaftfung)

* Europaletten (6 bzw. 10)
oRecyclingstation METRO

* Blumenerde + Kompost
oWertstoffhoh Lahe

* Waschbetonplatten

o Kleinanzeigen
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Baumaterialien

» Baumarkt
o Maurerkibel (6x 90I)
o Kies
o Pflanzen
o Winkel + Schrauben

* Amazon

o Pinsel
o Wetterschutzfarbe
o Gartenset
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Bauschritte

1.Geeigneter Standort
o Gute Erreichbarkeit

o Ebene Flache

2.Ggf. Waschbetonplatten

o Europaletten nicht direkt
auf Erde, da sonst permanent
feucht
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Bauschritte

3. Europaletten aufstellen
o Mit Winkeln zusammenschrauben

o Eine Seite offen lassen, um das
Hochbeet zu befullen

4. Streichen
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Bauschritte

5. Kubel in Hochbeet setzen

6. Pflanzen einpflanzen
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Wo besteht noch Bedarf fur
Unterstutzungy

Von euch allen beim Gartnern!

Das Hochbeet steht an der Kreuzung Schneiderberg / Appelstral3e.




Vielen Dank
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